

Số: 228 /TB-QLDA

Hạ Long, ngày 28 tháng 11 năm 2024

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG  
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Sở Xây dựng Quảng Ninh;
- Phòng Quản lý đô thị thành phố Hạ Long;
- UBND xã Sơn Dương;
- UBND xã Dân Chủ;
- UBND xã Quảng La;
- UBND xã Bằng Cả;
- UBND xã Tân Dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- Gói thầu số 09 - Xây lắp công trình thuộc dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại các xã Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả và Tân Dân, thành phố Hạ Long

2. Địa điểm xây dựng: các xã Sơn Dương, Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả, Tân Dân.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

- Ông: Hà Hữu Trọng - Phó Giám đốc; SĐT: 0339.261.888
- Ông: Nguyễn Việt Quỳnh - Trưởng phòng TVGS; SĐT: 0969.191.161
- Ông: Hà Mạnh Hùng - Cán bộ TVGS; SĐT: 0363.049.888

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Được phê duyệt tại Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND thành phố Hạ Long về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại các xã Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả và Tân Dân, thành phố Hạ Long.

6. Danh sách các nhà thầu chính:

- Tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đông A

- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng TNG.

- Giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Hạ Long.

7. Ngày khởi công và hoàn thành (dự kiến):

+ Ngày khởi công: Ngày 28/11/2024;

+ Thời gian hoàn thành: Ngày 26/7/2025.

Để việc triển khai thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố đề nghị các nội dung sau:

- UBND các xã: Sơn Dương, Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả, Tân Dân thông báo cho các khu dân cư, các đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn được biết; đảm bảo khi lưu thông qua tuyến đường cần tuân thủ hệ thống cảnh báo ATGT trên tuyến; đồng thời thông báo, tuyên truyền vận động đối với các hộ dân trong phạm vi thi công thực hiện bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công (nếu có); và phối hợp thực hiện việc giám sát cộng đồng trong quá trình thi công xây lắp công trình.

- Phòng Quản lý đô thị Thành phố phối hợp thực hiện trong quá trình triển khai thi công.

- Sở xây dựng Quảng Ninh phối hợp thực hiện trong quá trình triển khai thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- UBND TP (b/cáo);
- Đ/C Giám đốc Ban (b/cáo);
- Đơn vị thi công (T/hiện);
- Lưu: VT, TVGS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hà Hữn Trọng**